
Bauabrechnung Erneuerung Kirche Geissberg

Bewilligte Kredite	in CHF	
Vorprojekt (Kirchgemeindeversammlung)	385'000.00	
Baukredit (Kirchgemeindeversammlung)	3'500'000.00	
Klangliche Optimierung Orgel (Baukommission)	48'000.00	
	3'933'000.00	
Bauabrechnung vom 25. Mai 2021 inkl. ausstehende Rechnungen im Betrag von CHF 60'000	3'579'861.35	
total Baukosten	3'579'861.35	
Beiträge		
Sponsoring Orgelklang	-48'000.00	
Beitrag Energieförderung	-10'500.00	
Beitrag Stadt Langenthal an Baumpflanzung	-4'000.00	
	-62'500.00	
Baukosten nach Abzug der Beiträge	3'517'361.35	
<i>voraussichtliche Kreditunterschreitung</i>	415'638.65	10.60%
noch offen:		
Beitrag Denkmalpflege (wird erwartet)		
Beitrag refbejuso (eher unwahrscheinlich)		

26. Mai 2021



Richard Bobst
Präsident Baukommission
Kirchgemeinderat